





8

④ 郭明：此地由老谢组织大家学习，

老谢：

世界科技发展很快，现在要开始搞了。在房子没盖之前先把内部做好，所以我和我的坑开始做。很多器械不是到那坑就能买到的。建议总指挥要做点规划，用多少平包、产包是所用的东西，以检查也。在很多的书要赶快弄，进人太慢，对明年五一开院信心不足，有说多人都在外面，能不能挑一些材料的人做开院前的准备工作。

谢明：人多了，但如没房子，也没地方办公。我的意见是建三栋行政办公的地方先定，咱的连人带物都付出来，如果等到全部之后再搞也早啦。我的物质也。

老谢：明年元旦进人要保证，号定，我们要抓紧时间进，年底三样我的先使用。

谢明：把总指挥上请事，如根据他提的条件做柜子，有些医疗器械和印刷品，赶紧定。

老谢：先把医疗器械定下来，各样的操作规程定下来，制定表格。

老谢：新医疗器械搞好了，诊断部都很实，二号楼医疗器械穿插进行。医疗器械我的买了一些但还不能满足使用人的。我同意谢院长的意见，配一病人，但人还是不够。学人事我的就可以开始做了。我的还是以她学为主，她学解决不了的我的也可以放宽眼界，天津、上海，还有一些副业的建设，现在可以开始考虑了。老谢讲了2楼的问题，我看这是要完了以后，但我的存在一些问题也是得使用，办公、后勤仓库，我的做了几次，老谢又提了3号楼，现在楼盖了，这就是6%的完工。我的打心，今年也不做正式完工。验收时：我的不懂要请内行专家，但合业性的要接收。现在总队长提出洗手盆的问题，如果两楼上的话，